



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**SIAF**  
SISTEMA INFORMATICO  
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA  
**PER L'INNOVAZIONE E  
GESTIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Il Dirigente

**OGGETTO:** Servizio di dark fiber per la sede di Calenzano Via Vittorio Emanuele, 32 - CIG: ZA12087DF5

Approvazione della Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1 e della protrazione dei tempi contrattuali

Richiamata integralmente la propria Determina rep. n. 2112/2017 prot. n. 185260 del 12 dicembre 2017 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 con cui si affidava alla società Estracom SpA (C.F./P.IVA: 01875880971) il contratto di appalto per il servizio di dark fiber per la sede di Calenzano Via Vittorio Emanuele, 32 per 60 mesi, per l'importo di euro 12.000,00 oltre IVA al 22%;

Richiamata integralmente la propria precedente Determina rep. 1117/2023 prot. 165842 del 26/07/2023;

Considerato che l'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 consente la modifica dei contratti di appalto in corso di validità per cause impreviste e imprevedibili e qualora le modifiche non alterino la natura generale del contratto;

Considerato che sono in corso le procedure per l'affidamento a nuovo operatore economico del servizio in oggetto e che solo dall'interlocuzione con l'operatore economico prescelto per il nuovo affidamento è emerso che il nuovo servizio sarà attivo solo dopo un periodo di 100 giorni decorrenti dall'Ordine di Acquisto;

Considerato che il servizio in oggetto non può subire interruzioni senza grave nocumento per l'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;

Valutata pertanto l'opportunità di procedere con un'approvazione di una perizia di variante in aumento ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs 50/2016 per un importo netto di variante di € 800,00 oltre Iva al 22%

Verificata la copertura della spesa a valere sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, conto C0.04.01.02.01.08.18.05 "Manutenzione macchinari, apparecchi e varie" - dimensione analitica "Gestione Reti, Server Farm, Opac"-anno 2024;

DISPONE

- per le premesse esposte, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, l'approvazione della Perizia di Variante variata distribuzione di spesa e suppletiva del contratto per il servizio di dark fiber per la sede di Calenzano Via

Vittorio Emanuele, 32), agli stessi prezzi, patti e condizioni, con la Società Estracom SpA, - Via U. Panziera, 16 – 59100 PRATO (C.F./P.IVA: 01875880971) CIG ZA12087DF5;

- che per effetto della presente Perizia di Variante variata distribuzione di spesa e suppletiva l'importo contrattuale complessivo ascende da € 13.200,00 a € 14.000,00 oltre iva al 22%;
- la protrazione del tempo contrattuale di 120 giorni decorrenti dal 01/02/2024 e con termine finale al 31/05/2024;
- di confermare l'assenza dei costi riferiti ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
- che il pagamento verrà effettuato a cadenza bimestrale a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate evistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;
- di nominare RUP del contratto in oggetto l'ing Fabrizio Fioravanti in sostituzione del dr. Eugenio Dibilio.

#fv

Il Dirigente  
Ing. Marius B. Spinu